

1996. 11.

## 당면주요현안사업현지실태파악결과보고

산업 · 건설 위원회

## 당면주요현안사업현지실태파악결과보고

### 1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 96. 11. 18 홍 이 식 의원의 인
- 나. 회 부 일 자 : 96. 11. 18
- 다. 상 정 일 자 : 96. 11. 19(제49회 임시회 제1차 산업·건설위원회)

### 2. 제안설명요지

- 가. 제안설명자 : 의회 운영위원장 홍 이 식
- 나. 제안사유
  - 제50회 정기회를 앞두고 96년도 행정사무감사 및 97년도 본 예산안 심의를 위해 군민의 의견을 충분히 수렴, 군정에 반영키 위해 본 위원회 소관실과에서 추진중인 당면 주요 현안사업 실태 파악 및 현황설명 청취

### 3. 당면주요 현안사업 실태파악 및 현황 청취대상사업 "별첨"

## 4. 당면주요 현안사업 실태파악 및 현황청취대상사업

사업명	사업량	사업비	추진기간	위 치	소관 실과
남산공원 휴게소	1동 14.8평	44,618천원	96. 4. 20 - 8. 12	화순읍 향청리	도시과
산지 가공공장	1개소	1,020백만원	96. 6.30 -12.31	동면 무포리	산업과
양수장 확장	1건	25,000천원	96. 1 - 12	남면 검산리	도시과
신기.다곡간 군도확포장	확포장 1.5km	788백만원	97. 6월 준공예정 70%	이서면 신기	건설과
이서 월산지구	4.86km	227,100천원	7.23 - 12.18	이서면월산 지구	산림과
장옥보수, 바닥포장	30동/2,683m'	153,054천원	'96.10. 18 - '97. 1.15	능주시장	지역 경제과
시설원예유통 지원사업	온실 : 6,976평 관정 : 2공	3,355백만원	96. 1 - 12월	도곡면 효산리	산업과
도곡농공단지 오폐수및상수 도보수	배수관 1,130M 오폐수 225M	56,850천원	'96. 7. 13 - 9. 5	도곡면 대곡리	지역 경제과
임도시설	2.64km	140,413천원	5.23 - 9.21	도암 우치지구	산림과
이양농공단지 조성	1식	5,682,000천원	'95. 12. 27- 96. 12. 25	이양면 오류리	지역 경제과

## 5. 당면주요 현안사업 현지실태 파악결과

사업명	추진 상황	처 리 결 과 의 건
남산공원 휴게소	100%	○.예산을 1억요구하여 44,618천원을 사용 함은 실질적인 사업계획에 의한 예산 요구요망. ○.도시민의 유일한 녹지공간을 보존하기 위해 앞으로 공원내 시설물 설치를 금하기 바람.
산지가공공장	90%	○.보조금 사업의 경우 보조금만 교부하고 끝내지말고 사후 사업이 성공토록 원자재 수급 및 판로까지 세심한 관심요망.
양수장 확장	95%	○.하천 유입수가 없으면 사실상 유명무실하므로 차후부터는 암거설치로 가뭄대비까지 고려요망.
신기.다곡간 군도확포장	70%	○.지장물 매입을 조속히 마무리 요망. ○.군도 확포장 공사의 경우 다수인이 이용할수 있는 지역을 우선순위 선정요망.
이서면월산 지구임도시설	75%	○.절.성토면 피해방지 계획 및 벌채목 제거요망.
장옥보수, 바닥포장	30%	○.진입로 불법건축물 여부 조사후 통로확보 요망. ○.통로확보에 따른 민원예방
시설원예유통 지원사업	85%	○.원자재 조기구입에 만전을 기하여 공기내 마무리 요망.
도곡농공단지 오폐수및상수 도보수	100%	○.오 폐수관 누수부분 37개소 보수결과 확인요망.
도암면 임도시설	100%	○.하천에 설치한 배수시설에 대한 홍수대비를 위한 재해대책 계획수립 요망.
이양농공단지 조성	85%	○.관정설치공사의 하자 대비 사전점검 요망.

## 6. 현지실태 파악 결과

- . 총 9개 사업장중 동면 무포리 산지가공공장, 도곡효산리 유리 온실, 이양오류리 농공단지 조성사업은 마무리 공정에 있으니 만큼 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 특히 산지가공 공장에 있어 감식초의 주원료인 감공급 및 판로까지 산업과에서는 세심한 관심을 가져 주시기 바랍니다.
- . 신기.다곡간 군도 확포장공사는 지장물인 부속건축물을 조속히 협의매수하여 원활한 공사 진척이 될수있도록 하시고,
- . 남산공원 휴게소 건립에 있어서 사업계획시 불필요하게 예산을 과다요구하여 절반도 사용하지 못하는 경향이 있는데 실질적인 예산요구를 하시기 바라고, 화순읍 주민들의 유일한 녹지공간을 훼손하여 공공시설을 설치하는일이 없도록 유념 하여 주시기 바라며, 꼭 필요하다고 인정될 경우 주민 공청회를 거치도록 하시기 바랍니다.
- . 능주시장 장옥 보수공사는 시장입구의 불법건축물로 판단되는 지장물로 인하여 장옥 진입로 및 장옥의 통로를 협소하게 만든 근원이 되어 있으니 조속히 적법성을 가려 주민의 편의에 만전을 기하시기 바라며,
- . 도곡 농공단지의 경우 오페수 관로 누수부분 37개소에 대한 보수공사의 결과를 확인할수 있는 방안을 모색하여 주시기 바랍니다.
- . 임도시설공사에 있어 도로 개설로 인한 벌채목이 방치되어 제거가 요구되며, 절토면과 성토면의 유실 방지계획이 요망되고, 배수로 말단부의 바닥 콘크리트 끝부분의 유실에 대비하여 주시기 바라며, 우치리 임도시설의 경우 하천 점용부분의 1,000M/M의 흙관 3개로는 홍수시 유입수를 감당하기 매우 어려우니 피해방지 계획을 세워 주시기 바랍니다.